

Roadmap Completo – R&L; Training v1.0 Semana 1 – Orden General + Base del Proyecto

1. Configuración inicial del repositorio y entorno.
2. Crear estructura del proyecto:
 - /app
 - /components
 - /types
 - /lib
 - /scripts
 - /exports
 - /design
 - /docs
3. Limpieza de archivos innecesarios.
4. Configurar Tailwind 3, PostCSS y Next.js.
5. Crear página 404 personalizada.
6. Documentación inicial en README.md.

Semana 2 – Panel Empresa + Filtros + UX

1. Mejorar panel de empresa:
 - Tarjetas de estados (Críticas / Atención / Vigentes).
 - Tabla con ordenamiento y filtros.
 - Acciones: Ver credencial, ver diploma, solicitar recertificación.
2. Mejoras UI/UX:
 - Filtros más visibles.
 - Encabezado fijo.
 - Feedback en acciones.
3. Exportación de datos:
 - PDF de certificaciones.
 - Preparación futura de Excel/Sheets.
4. Optimización de consultas:
 - Consultas específicas a Supabase.
 - Reducción de payload.
 - Preprocesamiento de estados.

Semana 3 – Correos y Flujos Completos

1. Configurar dominio para envío profesional:
 - certificaciones@ryltraining.cl
 - contacto@ryltraining.cl
2. Flujo 1: Solicitar recertificación.
 - Enviar correo a R&L; con detalle completo.
 - Enviar copia oculta (BCC) interna.
3. Flujo 2: Alertas automáticas.
 - Notificar a empresa SOLO cuando cambie el estado de una certificación.
 - No enviar al iniciar sesión.
4. Plantillas de correo profesionales.

Semana 4 – Testing, Demo y Presentación

1. Pruebas exhaustivas:
 - Navegación móvil + desktop.
 - Validación de login y seguridad.
 - Revisión de todos los flujos de correo.
2. Testing de datos reales con dos empresas piloto.
3. Preparación de demo comercial:
 - PDF institucional.

- Video corto.
 - Guion de presentación.
4. Checklist de lanzamiento.