

■ **ROADMAP PROYECTO R&L; TRAINING – VERSIÓN 1.0** (Estado actualizado al 19/11/2025) **SEMANA 1 – Orden General + Estructura ✓ COMPLETA** • ✓ Configuración del proyecto Next.js 15 + TypeScript • ✓ Ajuste Tailwind CSS v3 + PostCSS • ✓ Estructura base de carpetas (app, lib, scripts, components...) • ✓ Creación README inicial • ✓ Limpieza de archivos innecesarios • ✓ Página 404 personalizada • ✓ Deploy estable en Vercel

SEMANA 2 – Panel Empresa + Filtros + Mobile (EN CURSO) • ✓ Panel empresa conectado a Supabase • ✓ Filtros: nombre, curso, CT, estado • ✓ Totales críticos / atención / vigentes • ✓ Exportar PDF • ■ Optimizar carga desde API • ■ Revisar diseño mobile (PENDIENTE) • ■ Pulir íconos / colores / espaciados

SEMANA 3 – Flujos Completos + Correos (PENDIENTE) • ■ Ajuste de envío automático SOLO cuando cambia estado (no login) • ■ Emails transactional: recertificación, expiraciones, alertas • ■ Testing de API / Seguridad rutas • ■ Log usuario + bitácora

SEMANA 4 – Testing Final + Demo + Presentación (PENDIENTE) • ■ Test funcional completo • ■ Revisión móvil y tablets • ■ Optimización final de tiempos • ■ Demo en vivo • ■ Documentación final (README power-up + manual empresa)

LEYENDA ✓ Completado ■ En curso / pendiente